



**PM NOTES RAPIDES SUR**








**11 Août 2009**

**OBJET : SCHEMA DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES**

**COMITE DIRECTEUR VILLA RHENA**  
Président – les Vices Présidents – Trésorier – Secrétaire - Webmaster

**Chefs de projets pour la programmation**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|  |     |   |  |               |
| <b>Marie Claire</b><br>Dessins<br>Objets<br>Harmonies<br>Couleurs                 | <b>P. FISCHER</b><br>Recherche<br>Produits<br>Formation<br>Savoir faire<br>Exécution | <b>Paul Meyer</b><br><b>Denise Klinger</b><br><br><b>André Clavert</b><br><b>Françoise Willer</b><br>Recherche<br>Animations<br>Ville Sélestat<br>Sponsors<br>Grand Public<br>Artistes - Artisans<br>Industriels | <b>L.TRIPONEL</b><br><b>D.Chenevelle</b><br>Finances<br>Sponsors                   | <b>Lars – Omi</b><br><b>Barbara</b><br><b>Bernard</b><br><br>Künstler - Handwerke<br>Industriels |
| Artistes - Artisans<br>Industriels  | Artistes - Artisans<br>Industriels   |  | Artistes - Artisans<br>Industriels   |  |

**PLANNING PREVISIONNEL DU DOSSIER**

| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>  |
|---|--|---|
| <b><u>Réunion de Synthèse</u></b>   | <b><u>Programme avec l'architecte</u></b>  | <b><u>Finalisation du programme</u></b>   |
| <b>Septembre 2009</b><br><br>Comité Directeur<br>+<br>Chefs d'équipes<br><br>MO Ch. TOUET architecte <b>IXO</b> | <b>Septembre – Octobre 2009</b><br><br>Comité Directeur<br>+<br>Chefs d'équipes<br><br>Ville de Sélestat – D.PLATZ | <b>Novembre – Décembre 2009</b><br><br>Comité Directeur<br>+<br>Chefs d'équipes<br><br><b>Présentation du Dossier aux</b><br><b>Institutions</b><br>REGION – CG 67 – Ville Sélestat |